Brzesc¢ Kujawski dnia: 2025-10-01

[nazwa zamawiajgcego, adres]

WYKONAWCY

ubiegajacy sie o zamowienie

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego:

Nazwa zamoéwienia: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik
2012" w Brzesciu Kujawskim.
Numer referencyjny: BI.11.271.31.2025.NZ

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Zamawiajacy, Gmina Brzes¢ Kujawski, dziatajagc na podstawie art. 284 ust. 6
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024
poz. 1320), udostepnia ponizej tre$¢ zapytan do Specyfikacji Warunkow Zamowienia

(zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1
Zamawiajgcy wyrazit zgode na przesuniecie terminu realizacji zadania do 30.04.2026

r., jednak kwiecien jest miesigcem, w ktorym wystepujg niekorzystne warunki
pogodowe do wykonania nawierzchni sztucznej. W szczegolnoéci, majgc na uwadze,
sita rzeczy jeden z ostatnich elementow przedmiotu zamowienia , tj, wykonanie
nawierzchni sztucznej, ktora to wymaga odpowiednich warunkéw atmosferycznych wg
wymagan technologicznych Warunki takie nie wystepuja w okresie jesienno
— zimowym. W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o niezbedng zmiang terminu
realizacji na 30.05. 2026r.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:
Zamawiajacy wyraza zgode na przesuniecie terminu realizacji zadania do dnia
29.05.2026 r.
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Pytanie nr 2
Jakg kwote zamierza przeznaczyC¢ na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest

niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktdrego oferta przekroczy
budzet Zamawiajgcego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu
i koszty wykonawcy. Jesli wykonawca zna budzet zamawiajgcego to moze
zdecydowacé czy jest zainteresowany postgpowaniem. Brak informacji o budzecie
moze powodowac niepotrzebng strate wykonawcy.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze planowang kwote na realizacje przedmiotowego zadania
mozna znalez¢ w planie postepowan udostepnionym na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej Gminy Brzes¢ Kujawski.

Pytanie nr 3
W zwigzku z zapisem w SWZ

- G max - najdiuzszy okres gwarancji sposrod ofert nie
podlegajacych  odrzuceniu i zlozonych  przez
wykonawcow, ktorzy nie podlegali wykluczeniu w danym
etapie badania i oceny ofert

Prosimy o informacje jaki jest mozliwy najdtuzszy okres gwarancji. Zwracamy uwage,
ze Zamawiajacy winien okresli¢ kryteria w sposoéb jasny i jednakowy dla wszystkich
wykonawcow.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze maksymalny mozliwy okres gwarancji zostat okreslony

na stronie 5 Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ).

Pytanie nr 3
Umowa nie przewiduje mozliwosci zmiany terminu realizacji w przypadku czynnikéw

niezaleznych od wykonawcy, co wymaga uzupetnienia dla obiektywnego traktowania
wykonawcy. W zwigzku z tym brakiem niezbednych zapiséw w projekcie umowy
dotyczacych mozliwosci zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy

wnosimy o wprowadzenie zapisu:
Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji w przypadku:

- wystgpienia warunkow atmosferycznych i/lub ich skutkow uniemozliwiajacych
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wykonanie robot zgodnie z wymogami technologicznymi,
- sity wyzszej,

- wystagpienia klesk zywiotowych, wojen itp.,

- sytuacji zwigzanych z zachorowaniem na COVID-19,

- czynnikow spowodowanych przez dziatania lub zaniechania dziatan przez

Zamawiajacego,

- przeszkdéd w realizacji rob6ét spowodowanych przez czynniki niezalezne

od Wykonawcy.

Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu
wykonania robot w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie
niezaleznych.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze wprowadzit zmiany do tresci SWZ dotyczace mozliwosci

zmiany warunkow umowy. Prosimy o zapoznanie sig z aktualnym dokumentem.

Pytanie nr 5
Whnosimy o dopuszczenie ptatnosci wynagrodzenia poprzez faktury czesciowe

do co najmniej 70%.
Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze dokonano odpowiednich zmian we wzorze umowy (zat.1)

zatgczonym do SWZ.

Pytanie nr6
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit catg dokumentacje projektowa,

techniczna niezbedng do wykonania przedmiotu zamédwienia oraz ze dokumentacja
ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji
zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw
realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajacy potwierdza, ze zakres prac stanowigcy przedmiot umowy nie wymagat
opracowania projektu technicznego i zostat wskazany z opisie przedmiotu zamowienia

i harmonogramie rzeczowo — finansowym.
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Pytanie nr7

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania
zamowienia, ktore zachowujg waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem

realizacji, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, Zze planowany zakres prac modernizacyjnych nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe ani dokonania zgtoszenia robot budowlanych
(zat.2).

Pytanie nr 8
Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamowienia jest zgodny z przedmiarem robét

z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.
Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
Zamawiajacy potwierdza, ze zakres zamowienia jest zgodny z opisem przedmiotu

zamowienia i harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Pytanie nr 9
Prosze o udostepnienie przedmiardw robdt zapisanych w formacie programu

kosztorysowego ath oraz pdf.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, Zze zakres robdt nie wymaga szczegdtowego kosztorysu
ofertowego. Woystarczajagce jest przedstawienie harmonogramu rzeczowo-

finansowego, ktory stanowi zatgcznik do SWZ.

Pytanie nr10
Czy w ramach strefy zamawianych robét wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jesli wystgpujg to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem
i mapa.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

W zwigzku z wystepowaniem potencjalnych kolizji sieciowych na terenie robot,

zamawiajgcy dotgcza mape sytuacyjno-wysokosciowg (zat.3).

Pytanie nr 11
Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego
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i samochoddw ciezarowych niezbednych do wykonania robét?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
Zamawiajacy informuje, ze nie wystepuja zadne ograniczenia uniemozliwiajace
realizacje robdt, z wyjatkiem ewentualnej koniecznoéci czasowego rozpigcia czesci

ogrodzenia.

Pytanie nr 12
Prosze o potwierdzenie, ze nawierzchnia PU ma by¢ w kolorze ceglasto-czerwonym

(EPDM RAL 3016). Jest to niezbedne poniewaz kolor nawierzchni PU ma istotny
wplyw na jej cene.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajacy potwierdza, ze nawierzchnia poliuretanowa (PU) powinna byé wykonana

w kolorze ceglasto-czerwonym, zgodnym z normg EPDM RAL 3016.

Pytanie nr 13
Prosze o podanie informacji niezbednych do obliczenia kosztu demontazu, wywozu

i w szczegolnosci utylizacji nawierzchni z trawy sztuczne, ktéra liczona jest od ciezaru:

- czy pod trawg sztuczng jest podkiad elastyczny? Jesli jest to prosze podaé jego

specyfikacjg (materiat, grubo$¢, ciezar na 1 m2)
- dtugos¢ widkien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podktad w mm?
- rodzaj i iloS¢ wypetnienia tj. piasek ile kg na 1 m2, granulat ile kg na 1 m2?

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
Zamawiajacy przekazuje w zataczeniu zrealizowany projekt architektoniczno-
budowlany (zat.4) ,ORLIK 2012 Zespdt Boisk Sportowych”, ktéry zawiera informacje

niezbedne do obliczenia kosztdow demontazu, wywozu i utylizacji.

Pytanie nr 14
Proszg o podanie informacji niezbednych do obliczenia kosztu demontazu, wywozu i

w szczegolnosci utylizacji nawierzchni PU, ktéra liczona jest od cigzaru:
- jaki to rodzaj nawierzchni PU?
- jaka jest grubos¢ nawierzchni PU?

- jesli wystepuje tez warstwa typu ET jaka jest jej grubo$é?
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Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
Zamawiajacy przekazuje w zatgczeniu projekt architektoniczno-budowlany (zat.4)

,ORLIK 2012 Zespét Boisk Sportowych”, ktory zawiera dane niezbedne do kalkulaciji
kosztow demontazu, wywozu i utylizacji.

Zamawiajacy

T TR 7

BURMIAI R L

 Crnflo
y Y T o
ner Fomasz Chyrikowsk

Zatgczniki:

1. Wzdr umowy.

2.Korespondencja z Wydziatem Architektoniczno -Budowlanym, Starostwo Powiatowe we Whoctawku
3.Mapka sytuacyjno-wysokosciowa

4. Projekt Architektoniczno — Budowlany Orlik 2012 Zespot Boisk Sportowych
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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr BI.11.272.31.2025.

- WZOR -

zawarta w Brzesciu Kujawskim, dnia ..., pomiedzy:
Gming Brzesc¢ Kujawski
pl. Wiadystawa tokietka 1,
87-880 Brzes¢ Kujawski

reprezentowang przez:
1. Burmistrza Brzescia Kujawskiego = ......ccceveimecerciercereesnevenen,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — .....cccccoerieieceieessecieennns

zwang dalej Zamawiajgcym,

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postgpowania o zamowienie publiczne na Modernizacje kompleksu sportowego "Moje
Boisko - Orlik 2012" w Brzesciu Kujawskim, prowadzonego w trybie tryb podstawowy, Strony
oswiadczajg co nastepuje:

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na:
Modernizacje kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Brzesciu Kujawskim.
Zakres rzeczowy robdt okresla: opis przedmiotu zamdéwienia zawarty w specyfikacji
warunkéw zamdwienia stanowigce]j integralng czes¢ umowy oraz szczegétowa oferta
przetargowa Wykonawecy stanowigca zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Termin rozpoczecia robot ustala sie na ... , @ termin zakonczenia robdt na dzien
31.10.2025.

§2
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
a) Przekazanie terenu (frontu) robét w dniu ........ccoveeeeeneeee.

b) Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego.



c)

d)

e)

Zapewnienie odbioru wykonanych robét w terminach okreslonych w umowie.

Niezwtoczne rozwigzywanie problemoéw technicznych wskazanych  wpisami
do dziennika budowy.

Przekazanie kompletu dokumentacji, ktérg Wykonawca zwrdci przy odbiorze
koncowym.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci
wskazane w § 3 ust. 1 ppkt j), Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczern i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)

b)

c)

f)
g)

h)

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujgcymi
przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
ze wskazowkami Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg
budowlang, zgtoszenie wykonanych robdét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Prowadzenie robdt z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz
i ochrony przed kradzieza.

Utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robét
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym
na odbidr robét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badi urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego.

Prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg prac realizowanych.
Zorganizowanie zaplecza budowy na wtasny koszt.

Zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore moga zaistniec¢ na placu budowy
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
i przedtozenia ich Zamawiajgcemu.

Zapfata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
wszystkich 0séb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, obejmujace
bezposrednie, fizyczne wykonanie robdt budowlanych.



2. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, obejmujace
bezposrednie, fizyczne wykonanie robot drogowych oraz towarzyszacych. W trakcie
realizacji zamowienia na kaide wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 ppkt j) czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ie objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcey lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) podwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanga w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

§4
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Wykonawca
otrzyma  wynagrodzenie ryczattowe w  wysokos$Ci:  ...eeenens PLN (stownie:
............................... ) zawierajace podatek VAT w stawce: ...% tj. weeecerennees PLN.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada NIP ......ccceeveeeennnee. Zamawiajacy
oswiadcza, ze posiada NIP 888-29-01-441.

§5
1. Strony ustalajg, Ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi w nastepujacy
sposodb:
Termin ptatnosci: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP)
w terminie 30 dni od ztozenia faktury, w tym:
- ptatnosé¢ cze$ciowa w wysokosci 500 000,00 zt brutto — rok 2025



- ptatnos¢ koncowa (po zakonczeniu wszystkich prac na podstawie protokotu odbioru
wykonanych robét).

W przypadku zamiaru ztozenia ustrukturyzowanej faktury, Wykonawca proszony jest
o poinformowanie Zamawiajgcego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej
ztozenia. Zamawiajacy niezwtocznie przekaze Wykonawcy informacje o nr konta
na platformie PEF.

Strony uzgodnity, ze naleznos¢ za roboty bedzie pfatna przy zastosowaniu mechanizmu
podzielonej ptatnosci (MPP) w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
NF sammmmsamsuas DROWANZONY' DPEZEZ auwvassisisiaiies it (rachunek zgtoszony
do wykazu podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonego w formie
elektronicznej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie Ministerstwa
Finanséw) z konta tutejszej Gminy w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania faktury.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z rozliczeniem naleinego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych  Podwykonawcow
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzenn Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Umow
o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentodw,
o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktdérych mowa w ust. 4, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz
z wnioskami o ptatnosé.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zadaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawece do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce
uwag podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej



10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy,

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 7., jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonaweca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 8 uwag wykazujgcych niezasadnosé bezposredniej
zapfaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktdérych mowa w ust. 8
zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiern Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 8 i wykaze
niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.
8, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 8 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktdrych mowa w ust.
8, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnosé takiej ptatnosci.

Podstawa pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci
do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy
od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub



14

18.

19.

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy
sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wytgcznie

do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej
z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy
cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur
VAT i Wykonawca zafaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw potwierdzajace te okoliczno$é, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow wiasnych

- zgodnych z dokumentacjg techniczng, jakosci zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

Zastosowane materiaty winny posiadad certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz),
atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub
aprobatg techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne
z wiasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas
koncowego odbioru przedmiotu umowy, a na kaizde zgdanie Zamawiajacego przekaze
do wgladu.

§7
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci robot
w nastepujacym zakresie ........... (jesli dotyczy) .

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawecy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie

moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub



10.

11.

12,

13.

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowag zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej

projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce

moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest

do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycena
nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz

z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania roboét, ktére majg byc realizowane

na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,

nie podiniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy

na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezenn do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen

do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowigce czesé¢ przedmiotu Umowy,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym

mowa w §4 ust.1 oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany

w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy

Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz

50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa



o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

14. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ust. 6 — 11.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych
tg umowa.

§8

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 tj. W KWOCIE .ueuerirersesssnsnnsecserssnssessenassersenesenas
ztotych najpdzniej w dniu zawarcia umowy, w formie:

a) pienigdzu  na  konto bankowe PKO Bank Polski nr  rachunku
06 1020 1462 0000 7102 0454 8038,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pienieznym

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299, 2022 r. poz. 807, 1079.).

2. Strony postanawiaja, ze czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata czesc¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

§9

. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest inspektor nadzoru.

N

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy.

§10
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioréw wpisem
w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

w

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 10 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawce.



. Zamawiajacy w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia dokona sprawdzenia ilosci i jakosci
roboét podlegajgcych zakryciu.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

* jezeli nie uniemoiliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

* jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu odbioru komplet dokumentéw,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, (w tym 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej) oraz zwrdci Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng z naniesionymi
zmianami powykonawczymi.

. Zamawiajgcy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbiér robét po uptywie terminu
gwarancji (w okresie 14 dni roboczych) oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia
wad

po uptywie okresu rekojmi (w okresie 14 dni roboczych).

. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

10. Zamawiajgcy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§11

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$é¢ robét lub
uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca udzieli ...... miesiecy gwarancji na przedmiot umowy liczac od daty odbioru
koncowego obiektu.

Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi wygasaja po uptywie ...... miesiecy, liczac
od daty odbioru koricowego obiektu.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych
sie

do usunigcia, Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej lub technicznej obiektu.



6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

§12

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

f)

g)

za zwltoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust.1, za kazdy dzier zwtoki liczony od terminu okreslonego w § 1
pkt 3.

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji,
rekojmi

za wady w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1 za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 1000,00 zt za kaide dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 300,00 zt za kazdy dzied zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany, w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany, .

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany wwysokosci 500,00 zfotych za kaida
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych,

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacja
zamowienia wskazane w § 3 ust. 1 ppkt j) umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 3000,00 zt.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 3 ust. 1 ppkt j) umowy.

2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

za zwtoke w przekazaniu terenu budowy (frontu robot) w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1 za kazdy dzien zwtoki.

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1.



c) ztytutu nieterminowego regulowania naleznosci wedtug faktur w wysokosci okreslonej
ustawowo.

Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w art. 471
Kodeksu Cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wtasny koszt.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1

§13

Oprocz wypadkéw wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku nie
ma zastosowania postanowienie § 13 ust. 2b),

b) zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa
tygodnie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

§14

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1.

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktora odstapita od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukgji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umows,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:



a) dokonania odbioru robdt przerwanych (prac projektowych) oraz do zapfaty
wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3, ktorych nie da
sie zagospodarowac na innych placach budowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozor terenu budowy z dniem odbioru robot.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.
z poin. zm.).

§ 16

1. Wszystkie zmiany postanowien zawartej umowy wymagajg zgody obu stron i zachowania
formy pisemnej (aneks) pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy poza przypadkami okreslonymi w ustawie Pzp, dopuszcza mozliwosé zmian
umowy w nastepujacym zakresie i na okreslonych ponizej warunkach:

a) zmiana terminu realizacji umowy —w przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych
od stron umowy powodujgcych, ze realizacja inwestycji w umownym terminie stanie
sie niemozliwa;

b) zmiana danych teleadresowych — w przypadku zmiany danych kontaktowych i/lub
siedziby stron umowy w okresie jej trwania;

¢) zmiana danych dotyczacych rachunku bankowego — w przypadku zmiany banku i/lub
nr rachunku bankowego stron umowy w okresie jej trwania;

d) zmiana danych dotyczacych warunkéw ptatnosci (np. wprowadzenie ptatnosci
zaliczkowej lub czedciowej) — w przypadku wystgpienia okolicznos¢ niezaleznych
od stron umowy, majacych wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia;

e) nastgpi wywierajagca bezposredni wptyw na dalsze wykonywanie umowy zmiana
obowigzujgcego prawa powszechnego.

§17

1. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé
zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia

spoteczne lub zdrowotne,



4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

jezelizmiany okreslone w pkt. 1)-4) bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

2. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowijzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyiszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi.

3. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1
obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za roboty, ktorych w dniu zmiany jeszcze nie
wykonano.

4. Obowigzek udowodnienia wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
na zmiane wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

5. Zmiany o ktérych mowa w ust. 1 mogga zosta¢ dokonane adekwatnie do okolicznosci,
ktore je uzasadniaja, w szczegolnosci ewentualna zmiana zasad rozliczen powodujaca
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi wytacznie o wskaznik wynikajacy
z obowiazujgcych przepisow lub zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania
umowy.

§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy
w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

1) minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy
do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztow z miesigca,
w ktérym ztozono oferte Wykonawcy,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatow lub kosztow ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartatu, w ktérym zostata ztozona oferta
Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowit rdoinice ceny materiatow lub kosztow
ogtoszonych w komunikacie prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego z miesigca, za ktory
wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiatéw/ kosztéw wynikajacych
z komunikatu Prezesa GUS za miesiac, w ktérym zostata ztozona oferta Wykonawcy,

3) Sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéow na koszt wykonania
zamoOwienia nastgpi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiane i dokumentéw



dotgczonych do tego wniosku potwierdzajgcych m.in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegolnych materiatdow/poniesienie poszczegdlnych kosztéw w ramach niniejszego
zamowienia, a takze na podstawie komunikatéw Prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt 2
powyZej. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie Strony Umowy.

4) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 5%
w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
umowy;

5) zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ co kwartat, poczagwszy najwczesniej od 13-go
miesigca obowigzywania niniejszej Umowy;

6) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 1, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy.

§ 19

Zamawiajacy, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej
umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych okolicznosciach:

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji nadzwyczajnego wzrostu cen materiatow
i kosztow pracy, wynikajacych z sytuacji gospodarczej i politycznej kraju Wykonawcy lub kraju
jego dostawcow, co Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania za pomoca rzetelnych
srodkdw dowodowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione
proporcjonalnie do wykazanego wzrostu cen na podstawie przygotowanej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kalkulacji kosztow.

§ 20
Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§21

Wszelkie zataczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

§22

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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Brzesé Kujawski, dnia 19.03.2024 roku
BM.MP.7011.3.2024 KR

~ Starostwo Powiatowe we Wloclawku
Wydzial Administracji
Architektoniczno-Budowlanej

ul. Stodolna 68
87-800 Wloclawek

W zwiazku z planowanym zlozeniem wniosku o dofinansowanie przez Gmine Brzes¢ Kujawski
w ramach ogloszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu modernizacji kompleksow
sportowych ,, Moje Boisko — Orlik 2012 — edycja 2024, Burmistrz Brzescia Kujawskiego prosi o informacje,
czy wymieniony ponizej zakres planowanych prac modernizacyjnych wymaga dokonania Zgloszenia budowy
lub uzyskania Pozwolenia na budowe.
Zakres planowanych do realizacji prac przy modernizacji obiektu sportowego ORLIK, jest
nastepujacy:
e renowacja boiska wielofunkcyjnego poliuretanowego, w tym:
-~ wymiana podbudowy boiska wraz z odwodnieniem,
- wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, GMINA BRZFSA RUJAWSK]

wymiana kostki brukowej wraz z obrzezami wokét boiska wielofunktygnego,: - ¢ okietka 1
87-880 EHz=5C RUJAWSKI

- wymiana o$wietlenia — montaz nowych lamp LED;
e renowacja boiska ORLIK (nawierzchnia trawiasta), w tym: ZGOD&@S'C Z ORYGINALEM
P4 h

- wymiana nawierzchni (sztuczna murawa),

N

- wymiana kostki brukowej wraz z obrzezami wokét boiska,
- wymiana pitko chwytow z siatkami i bramkami na nowe,

—~ wymiana o$wietlenia — montaz nowych lamp LED. ki

YATVIKOWSH

Powyzsze, planowane do realizacji prace modemizacyjne, mieszcza si zakresem

nie wykraczaja poza obszar juz istniejacego obiektu sportowego.

Urzgd Miejski w Brzesciu Kujawskim

pl. Wiadystawa Lokietka 1, 87-880 Brzes¢ Kujawski
Tel. 54/231-63-10, fax 231-63-24
Email: urzad@brzesckujawski pl
www.brzesckujawskipl
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Wioctawek, dnia 26 marca 2024 r.

Gmina Brzesé¢ Kujawski
PL. WL Lokietka 1
'87-880 Brzes¢ Kujawski

W nawigzaniu do pisma z dnia 19 marca 2024 r. znak: BM.MP.7011.3.2024 KR (data wptywu
do tut. organu 21 marca 2024 r.) z prosba o udzielenie informacji, czy zakres planowanych prac
modernizacyjnych w ramach ogloszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programu
modernizacji komplekséw sportowych ,, Moje boisko — Orlik 2012" — edycja 2024 wymaga
dokonania zgloszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowe uprzejmie informuje,
ze ustawa z 7.07.1994 r. Prawo budowlane - dalej pr. bud. nie zawiera definicji "modernizacji"
i nie postuguje si¢ tym pojeciem. Najczesciej pojecie "modernizacji" zwiazane jest znaczeniowo
z pojeciem "remontu", "przebudowy" lub "rozbudowy".

Po zapoznaniu sig¢ z zakresem planowanych do realizacji prac przy modernizacji obiektu
sportowego ORLIK nalezy uzna¢, ze w/w prace w mysl art. 3 pkt 8 pr. bud. stanowia remont, czyli
wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Jak wynika z art. 29 ust. 4 pkt 2 lit. ..a” pr. bud. prowadzenie robét budowlanych polegajacych
na remoncie obiektow budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia o ktérym
mowa w art. 30 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)

W zwigzku z powyzszym nie istnieje potrzeba uzyskania pozwolenia na budowe ani
zgloszenia wykonania robot budowlanych zgodnie z ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z pozn. zm.) jezeli roboty budowlane nie sa wykonywane przy obiekcie wpisanym do
rejestru zabytkéw lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow zgodnie z art. 29 ust. 7 ustawy
Prawo Budowlane.

Nadmieniam, ze w/w prace nie moga narusza¢ innych regulacji prawnych wymaganych
odrebnymi przepisami.

Zup BEAKOYLY
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1. LOKALIZACJA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Projekt zawiera zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod zabudowe boiskami
sportowymi wraz z zapleczem tych boisk ORLIK 2012 dla Zespotu Szkdt przy ul. Hanki
Sawickiej w Brzesciu Kujawskim na dz. nr 226/8, 227/1 w obrebie ewidencyjnym Miasto
Brzes¢ Kujawski ll.

Z dz. nr 241, 225/6 - Obreb ewidencyjny Miasto Brzes¢ Kujawski Il wymienionych w decyzji
o0 ustaleniu lokalizacji celu publicznego ostatecznie podczas projektowania zrezygnowano.

Dz. nr 226/2, 226/5, 226/6, 231/1, 232/1, 233/1 - Obreb ewidencyjny Miasto Brze$é¢ Kujawski i/
bedg wykorzystane w Il etapie inwestycji.

1.1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy dwdch boisk ORLIK 2012 oraz urzadzenie

zaplecza w istniejacym budynku szkoly.

Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynku, i rekreacii.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe — BOISKA DO PILKI NOZNEJ — nawierzchnia z trawy syntetycznej pitkarskiej
z ogrodzeniem boiska po obwodzie,

- budowe - BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI — z nawierzchnig syntetyczna
i ogrodzeniem boiska.

- urzadzenie zaplecza boisk w istniejacym budynku szkoly (opinia Ministerstwa Sportu
i Turystyki nr DIS/JJ/61825/09 z dnia 22.04.2009 r.) — oznaczony na Projekcie
Zagospodarowania Terenu literg A)

- budowe ciagu komunikacyjnego

- budowe odwietlenia boisk z naswietlaczami i instalacja odgromowg

- budowe — ogrodzenia terenu z brama wjazdowsg i furtkg wejsciowg

- budowe infrastruktury technicznej podziemnej — wg opracowania indywidualnego, zgodnie
z decyzjami i warunkami Urzedu Gminy w Brzesciu Kujawskim.

Przewiduje sie kompleksowg realizacje przedmiotu inwestycji.

1.2. Czes¢ rysunkowa - spis rysunkow

L.p Tytut rysunku Nrrys Skala
1. |Projekt Zagospodarowania Terenu 1ZOL 1 1:500
2. Plan zagospodarowania terenu IZOL 2 1:200
3. |Przekrdj przez boisko do pitki noznej IZOL 3 110
4. |Przekroj przez boisko wielofunkcyjne IZOL 4 110
5. |Plan sytuacyjny ogrodzeri i nawierzchni utwardzonej IZOL 5 1:250
6. |[Elementy ogrodzenia AR-01-03 1:20
7. |Bramka do pilki noznej AR-05-04 1:20
8. |Kosz do koszykowki AR-05-05 1:20
9. [Stupki do siatkowki AR-05-06 1:20, 1:100
2.DANE LICZBOWE dla terenu okreslonego literami A-J
L.p Opis Wariant STANDARD +
1. Powierzchnia objeta opracowaniem 4 397,14 m2
= powierzchni potrzebnej do zrealizowania
zadania inwestycyjnego/projektowanych
nawierzchni oraz istniejgcego boiska beton.
Okreslona literami A-J
2. | Powierzchnia istniejgcego boiska betonowego 1133,97 m2
w granicy projektowanego ogrodzenia.
3. | Powierzchnia boiska do pitki noznej 1860,00m2
4, Powierzchnia boisk do koszykowki i siatkowki 613,11 m2
5. | Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych 790,06m2
6. Powierzchnia terendw zielonych Istniejace, zachowane poza rozpatrywanym terenem
7. | Powierzchnia uzytkowa zaplecza boisk 84,02 m2
w istniejgcym budynku
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Obiekt Opis Dane liczbowe
Nr
8. BOISKO DO PILKI Nawierzchnia z trawy syntetycznej
NOZNEJ pitkarskiej
Powierzchnia catkowita 1860,00m2
Szeroko$é 26,00 m+2x2m wybiegi = 30m
Diugosé 56,00m+2x3m wybiegi = 62m
Nr Obiekt Opis Dane liczbowe
9. BOISKO DO Nawierzchnia syntetyczna poliuretan
KOSZYKOWKI |
SIATKOWKI Powierzchnia catkowita 613,11m2
Szerokosc 15,10m+2x2m wybiegi=19,10m
Ditugo$c 28,10m+2x2m wybiegi=32,10m

Zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane, uktad komunikacyjny, sieci
uzbrojenia terenu, z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie terenu
i zieleni.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu jest opracowaniem, okreslajagcym minimalne
potrzeby terenowe niezbedne do zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego, polegajgcego
na budowie zespotu boisk i urzgdzen sportowych z zapleczem w istniejacym budynku szkoty i stanowi
| etap zagospodarowania terenu Zespotu Szkét Publicznych.

Zespét boisk i urzadzen sportowych wraz z zapleczem sanitarno — szatniowym oraz elementami
zagospodarowania terenu, zlokalizowany jest w Brzesciu Kujawskim przy Zespole Szkdt Publicznych,
ul. Hanki Sawickiej na dz. nr 226/8, 227/1 w obrebie ewidencyjnym Miasto Brzes¢ Kujawski |l i stuzy¢
ma celom wypoczynku i rekreacji.

Uktad komunikacyjny

Projektowane ciggi komunikacyjne objete opracowaniem, beda- stuzyly jako dojazd i dojscie do
projektowanych obiektéw. Potaczenie z istniejgcym uktadem komunikacyjnym okresla usytuowanie
bramy wjazdowej i furtki wejSciowej. Kolor kostki betonowej i jej ksztatt pozostawia sie do wyboru
przez Inwestora w czasie realizacji zadania.

Potaczenie komunikacyjne z ul. Hanki Sawickiej stanowi Il etap realizacji i ujeto je w odrebnym
opracowaniu.

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Dla potrzeb budowy boisk sportowych, wymagane jest podigczenie projektowanej inwestyci
do podziemne;j sieci uzbrojenia terenu

- Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — z zaplecza sanitarno-szatniowego w istniejgcym budynku szkoty

- Sie¢ elektroenergetyczna —oswietlenie boisk

- Sie¢ drenarska- oba boiska

Zaplecze sanitarno — szatniowe wygospodarowane w istnigjacym budynku szkoly zostanie zasilone
z wewnetrznej instalacji istniejace;.

Uksztattowanie terenu

Przyjeto, ze teren jest ptaski nie wymaga makroniwelacji.

Wszelkie spadki podtuzne projektowane na ciggach komunikacyjnych nie przekraczajg 1%, a spadki
poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne sg z wytycznymi dla obiektow
sportowych.

Dla terenu przeznaczonego na boiska wykonano ocene warunkéw gruntowo- wodnych. Dokumentacje
na zlecenia projektanta wykonato Przedsiebiorstwo Ustugowo — Konsultingowe DZGEO - Technika
Dariusz Ziotkowski.

Teren pod budowe jest czesciowo pokryty nasypami wspoiczesnymi na gruntach stabych.
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Utwory wspdtczesne sg watpliwe do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny skiad,
dodatek czesci organicznych oraz bardzo zmienne wartosci parametrow geotechnicznych. W zwigzku
z powyzszym nalezy wybra¢ z dna wykopéw warstwe nasypu niekontrolowanego i humusowego
piasku do gigebokosci 60 cm. Zasypki i ich zageszczenia nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami
w/w dokumentacji. Dla ustabilizowania warunkéw wodnych pod nawierzchnig boisk zaprojektowano
drenaz.

DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Wyniki badan geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu zgodnie z opracowaniem
DZGEOQ- Technika — zatgczonym do niniejszej dokumentacji.

DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze.

Sposdb zaopatrzenia zaplecza w wode — wg odrebnego opracowania

Sposob odprowadzania sciekéw — wg odrebnego opracowania

Gromadzenie odpaddw statych w kontenerze przy bramie wjazdowej, na terenie opracowania.

Zgodnie z PB Art.20, ust1, pkt.1b , Art.21a, ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej inwestycji
nie jest wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ,

Sposéb dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Nie dotyczy, zaplecze dla boisk wygospodarowane w istniejgcym budynku szkoly.

Informacije dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikow
Przewidziane jest zaplecze boisk przeznaczone do zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarnych
uzytkownikow

Informacije dotyczace bezpieczerstwa i zdrowia uzytkownikéw

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw. Wykiadzina
syntetyczna i trawiasta boisk musi by¢é produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania
obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W sasiadujgce] szkole znajduje sig istniejgca toaleta dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie
na wozkach z istniejaca pochylnia o spadku max 5% i wejsciem od strony projektowanych boisk
(oznaczona na Projekcie Zagospodarowania Terenu literg E).

ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

Boisko do gry w PILKE NOZNA

PODBUDOWA.

- grunt rodzimy,

- warstwa piasku grubo lub $rednioziarnistego gr. 15 cm zageszczona warstwowo do I = 1,0,

- warstwa noéna gr. 15 cm: kliniec 4 + 31 mm lub alternatywnie kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie (4 +31 mm) o wskazniku piaskowym > 50% i zawarto$ci pytéw < 5%,

- warstwa wyréwnawcza gr. 5 cm ze skat magmowych o wskazniku piaskowym > 65%
(0,075 + 4,00 mm)

Dla ustabilizowania warunkéw wodnych pod powierzchnig boiska zaprojektowano drenaz.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadki o wartosci min. 0,5%. Odchylki mierzone na tacie
2 m nie powinny przekraczaé + 2 mm. Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementdw terenu
za pomocg obrzezy betonowych 8 x 30 x 100 cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem.
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NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNEJ.
Jako nawierzchnig przyjmuje sig trawe syntetyczng o nastepujgcych parametrach technicznych i
uzytkowych:

Wysokos¢ widkna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie z trawy zgodnie z badaniem
specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ widkna: monofil

2. Skiad chemiczny widkna; palietylen

3. Ciezar wiokna: min. 11.000 Dtex,

4, Gestosé trawy: min. 97.000 wtokien /m2

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2008, Ilub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

WYPOSAZENIE SPORTOWE.
Pitka nozna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llos¢: 2 szt.

Boisko syntetyczne do gry w KOSZYKOWKE | SIATKOWKE

PODBUDOWA.,

- grunt rodzimy,

- warstwa piasku grubo lub $rednioziarnistego gr. 15 cm zageszczona warstwa do Is = 1,0,

- warstwa nosna gr. 15 cm: kliniec 4 + 31 mm lub alternatywnie kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie (4 +31 mm) o wskazniku piaskowym > 50% i zawartosci pytow < 5%,

- warstwa wyrownawcza gr. 5 cm ze skat magmowych o wskazniku piaskowym > 65% (0,075 + 4,00
mm)

Dla ustabilizowania warunkéw wodnych pod powierzchniag boiska zaprojektowano drenaz.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci min. 0,5%. Odchytki mierzone na facie
2 m nie powinny przekracza¢ + 2 mm. Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujacych elementow terenu
za pomocg obrzezy betonowych 8 x 30 x 100 cm uktadanych na fawie z betonu B15 z oporem.

Podbudowe nalezy oddzielic od pozostalych elementow terenu za pomoca obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym
(na krawedziach spadkéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé dodatkowy spadek
pomocniczy o wartosci 1,0%.

NAWIERZCHNIA.

Jako nawierzchnie przyjmuje sie nawierzchnie poliuretanowa o nastepujacych parametrach
technicznych i uzytkowych:

Technologia typu EPDM — nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo.
W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalne] nawierzchnie tego typu nalezy wykonac
na podbudowie elastycznej typu ET Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, gérna warstwa
wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
~ ORLIK 2012
ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

WYPOSAZENIE SPORTOWE.
1.Koszykowka:
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz uchylna,
siateczka do obreczy. llos¢: 2 zestawy.
2.Siatkdwka:
Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokos$ci mocowania siatki i mechanizmem
naciggowym, siatka catosezonowa. llos¢: 1 zestaw.

WYPOSAZENIE OSWIETLENIE BOISK - wytyczne

Boisko pitkarskie

Maszt- stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory
oraz instalacjg odgromowa.

Natgzenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 77 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 54 Ix
Maksymalne natezenie o$wietlenia Emax 119 Ix
Réwnomiernosé g1 Emin/Emax 1:1.41 (0,71)
Réwnomiernosé g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46)

Boisko do koszykowki i siatkowki

Maszt- stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory
oraz instalacjg odgromowa.

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 103 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 76 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 136 Ix
Réwnomiernos¢ g1 Emin/Emax 1:1.35 (0,74)
Réwnomiernosé g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56)

BILANS ENERGETYCZNY- OSWIETLENIE BOISKO PILKARSIE; BOISKO DO KOSZYKOWKI; OSWIETLENIE TERENU;

SZATNIA STANDARD+
1 Pi ] K [ Ps
ARENY SPORTOWE | TEREN
1 BOISKO PIEKARKIE 8,37 1 8,37
2 BOISKO DO KOSZYKOWKI 3,72 1 3,72
3 OSWIETLENIE TERENU 0,9 1 0,9
4 BRAMA PRZESUWNA - ELEKTRYCZNA 1 1 1
RAZEM 14,0 (13,99) - 14,0 (13,99)

POWIERZCHNIE UTWARDZONE
- ciggi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona na kontener (na odpadki state) — kostka betonowa
gr. min 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknieta obrzezem betonowym
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OGRODZENIE TERENU
Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych na podmuréwce betonowej. Wypetnienie
Z ogrodzenia panelowego. Wysokosé 4m. Rozstaw stupkdw od minimum 2m do maksimum 5m. Furtki
i bramy systemowe rozwieralne. Szerokosé furtki 1,5m, bramy od 3,5 m, wysoko$¢ do wyboru.
Za bramkami do pitki noznej zamontowac pitkochwyty h = 6m na stupkach aluminiowych
z zastrzatami.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Warunki ochrony przeciwpozarowej zaplecza socjalno — szatniowego zawarto w opracowaniu
zaplecza.

Uwagi.

Wszystkie materialy i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadaé aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np. ITB
i CNBOP.

arch. Bogdan Kulczynski
ST-290/82, MA - 1112

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracowniaf@kulczynski.com




